

## 사업실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2017 - 12	담당부서 작성자	방사선규제단 방사선규제총괄실 (담당자 김경화/042-868-0594 /k404kkh@kins.re.kr)	
사업명	방사선안전 종합관제시스템 구축			
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 : 방사선안전 정보의 개방 및 공유 활성화를 통해 정부3.0 정책에 부합하고 행정의 투명성을 제고할 수 있는 대민 서비스 체제 구축 필요</li> <li>○ 추진기간 : '16년 1월 ~ '16년 12월</li> <li>○ 총 수입 : 2,700백만원</li> <li>○ 주요내용             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존에 운영 중인 방사선안전관리통합정보망을 표준프레임워크를 기반으로 재설계하여 6개의 단위시스템을 통합/재분류하고, 최신 IT기술이 적용된 종합관제 체계를 구축</li> </ul> </li> <li>○ 추진경과             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2001 : 방사선인허가 심/검사시스템 및 이용자안전관리시스템(방사선원 관리) 구축</li> <li>- 2004 : IAEA 선원분류 도입 및 이용자안전관리시스템 연계</li> <li>- 2007 : 새로운 기반환경을 적용한 방사선안전규제 심/검사 업무관리시스템 개편</li> <li>- 2010 : 방사선인허가 전자민원시스템 운영</li> <li>- 2013 : 원자력안전위원회 허가증 확정처리 기능 지원 등</li> <li>- 2014 : 방사선안전관리통합정보망 마스터플랜(ISMP) 수립</li> <li>- 2015 : 성공적인 구축을 위한 내/외부 이용기관 협의체 운영 및 워크숍 개최</li> </ul> </li> </ul>			
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 사업 관련자			
	구분	성명	소속	사업참여 주요 분야
	실장	이복형	방사선규제총괄실	방사선안전 종합관제 시스템 구축
	실원	박병현	방사선규제총괄실	상동
	실원	임지한	방사선규제총괄실	상동
	실원	이상민	산업방사선평가실	상동
	실원	김지영	의료방사선평가실	상동
		참여기간(개월)		
		16.1.1~12.31(12개월)		

다른기관 또는 민간인 관련자	없음
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 방사선안전규제 통합정보시스템 구축 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합정보시스템 개발(2015~2016년)</li> <li>- 방사선안전규제 업무프로세스 재설계(2015~2016년)</li> <li>- 방사선안전규제 데이터 품질진단, 보안 진단 및 평가(2016년)</li> <li>- 방사선 안전규제 통합 DB 이관 및 구축(2016년)</li> </ul> </li> <li>○ 방사선안전관리 포털정보시스템 구축 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 포털정보시스템 개발(2015~2016년)</li> <li>- 방사선안전관리포털 업무프로세스 재설계(2015년)</li> <li>- 방사선안전관리 포털 데이터 품질진단, 보안 진단 및 평가(2016년)</li> <li>- 방사선안전관리 포털 DB이관 및 구축(2016년)</li> </ul> </li> <li>○ 시스템 인프라 도입(2016년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방사선안전 종합관제시스템의 효율적인 운영관리를 위한 H/W, S/W, N/W, 보안 솔루션 등 최적의 인프라 구축</li> </ul> </li> </ul>