

사업실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2018 - 12	담당부서 작성자	방사선규제단 방사선규제총괄실 (담당자 김경화/042-868-0594 /k404kkh@kins.re.kr)		
사업명	방사선안전 종합관제시스템 구축				
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 : 방사선안전 정보의 개방 및 공유 활성화를 통해 정부3.0 정책에 부합하고 행정의 투명성을 제고할 수 있는 대민 서비스 체제 구축 필요 ○ 추진기간 : '16년 1월 ~ '16년 12월(안정화 노력 지속) ○ 총 수입 : 2,700백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기존에 운영 중인 방사선안전관리통합정보망을 표준프레임워크를 기반으로 재설계하여 6개의 단위시스템을 통합/재분류하고, 최신 IT기술이 적용된 종합관제 체계를 구축 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - 2001 : 방사선인허가 심/검사시스템 및 이용자안전관리시스템(방사선원 관리) 구축 - 2004 : IAEA 선원분류 도입 및 이용자안전관리시스템 연계 - 2007 : 새로운 기반환경을 적용한 방사선안전규제 심/검사 업무관리시스템 개편 - 2010 : 방사선인허가 전자민원시스템 운영 - 2013 : 원자력안전위원회 허가증 확정처리 기능 지원 등 - 2014 : 방사선안전관리통합정보망 마스터플랜(ISMP) 수립 - 2015 : 성공적인 구축을 위한 내/외부 이용기관 협의체 운영 및 워크숍 개최 				
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 사업 관련자				
	구분	성명	소속	사업참여 주요 분야	참여기간(개월)
	실장	이복형	방사선규제총괄실	방사선안전 종합관제 시스템 구축	16.1.1~12.31(12개월)
	실원	박병현	방사선규제총괄실	상동	16.1.1~12.31(12개월)
	실원	임지한	방사선규제총괄실	상동	16.1.1~12.31(12개월)
	실원	이상민	산업방사선평가실	상동	16.1.1~12.31(12개월)
	실원	김지영	의료방사선평가실	상동	16.1.1~12.31(12개월)

다른기관 또는 민간인 관련자	없음
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방사선안전규제 통합정보시스템 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 통합정보시스템 개발(2015~2016년) - 방사선안전규제 업무프로세스 재설계(2015~2016년) - 방사선안전규제 데이터 품질진단, 보안 진단 및 평가(2016년) - 방사선 안전규제 통합 DB 이관 및 구축(2016년) ○ 방사선안전관리 포털정보시스템 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 포털정보시스템 개발(2015~2016년) - 방사선안전관리포털 업무프로세스 재설계(2015년) - 방사선안전관리 포털 데이터 품질진단, 보안 진단 및 평가(2016년) - 방사선안전관리 포털 DB이관 및 구축(2016년) ○ 시스템 인프라 도입(2016년) <ul style="list-style-type: none"> - 방사선안전 종합관제시스템의 효율적인 운영관리를 위한 H/W, S/W, N/W, 보안 솔루션 등 최적의 인프라 구축